

豊成小学校給食室・屋上防水その他改修工事請負契約について																																									
1 件名	豊成小学校給食室・屋上防水その他改修工事請負契約																																								
2 契約締結日	令和3年6月3日																																								
3 契約方法	条件付一般競争入札																																								
4 契約金額	93,808,000円【税込】																																								
5 履行期間	令和3年6月4日から令和3年12月28日まで																																								
6 契約の相手方	東京都豊島区西巢鴨一丁目2番5号 株式会社アクア 代表取締役 八幡 鯉明																																								
7 入札経過	入札予定価格(税込) :103,544,100円 低入札調査価格:適用(非公表) 入札書比較価格(税抜) : 94,131,000円 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>業者名</th> <th>入札金額(税抜)</th> <th>総合評価点数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>株式会社アクア</td> <td>85,280,000円</td> <td>26.5</td> <td>落札</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>伊藤興業株式会社</td> <td></td> <td></td> <td>失格</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>株式会社貴津</td> <td></td> <td></td> <td>失格</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>酒井建設株式会社</td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>立花建設株式会社 豊島営業所</td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>株式会社ツツミワークス</td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>松本建設株式会社</td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> </tbody> </table>		業者名	入札金額(税抜)	総合評価点数	備考	1	株式会社アクア	85,280,000円	26.5	落札	2	伊藤興業株式会社			失格	3	株式会社貴津			失格	4	酒井建設株式会社			辞退	5	立花建設株式会社 豊島営業所			辞退	6	株式会社ツツミワークス			辞退	7	松本建設株式会社			辞退
	業者名	入札金額(税抜)	総合評価点数	備考																																					
1	株式会社アクア	85,280,000円	26.5	落札																																					
2	伊藤興業株式会社			失格																																					
3	株式会社貴津			失格																																					
4	酒井建設株式会社			辞退																																					
5	立花建設株式会社 豊島営業所			辞退																																					
6	株式会社ツツミワークス			辞退																																					
7	松本建設株式会社			辞退																																					
8 工事概要	次ページ以降参照																																								

【参考】

入札予定価格(税込)	A	103,544,100円
契約金額(税込)	B	93,808,000円
落札率	B/A	90.5%

豊成小学校給食室・屋上防水その他改修工事

工事概要・案内図・工事工程表

工事概要

- 1) 工事件名 豊成小学校給食室・屋上防水その他改修工事
- 2) 工事場所 豊島区上池袋三丁目18番24号
- 3) 工期 契約の翌日より令和3年12月28日まで
- 4) 工事内容

内部改修


- ・給食室改修(建具、内装等)
- ・防火シャッター新設(小荷物昇降機前)

外部改修

- ・給食室改修に伴う外壁・防水改修
- ・外構一部改修


内装材・外壁材共にアスベストの含有は無い

案内図





工事工程表(参考)


	令和3年						令和4年	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工事・仮設工事		////	////	////	////	////		
<内部改修>								
給食室改修		////	////	////	////	////		
防火シャッター新設		////	////	////	////			
<外部改修>								
外壁・屋上フェンス改修(一部防水改修)		////	////	////	////	////		
屋上・屋根防水改修		////	////	////	////	////		
外構改修		////			////			




1階平面図兼配置図 S=1/400









豊成小学校給食室改修期間中における宅配弁当の提供について

1. 目的

豊成小学校の給食室改修工事期間において、保護者の弁当作りの負担を軽減するため、栄養、衛生、環境に配慮した配達弁当の提供を行う。

2. 経緯

夏休み期間中の学童クラブでは、共働きなどで時間的に制約のある保護者から、学校の長期休業中の弁当提供を望む声が多く寄せられていたため、ワタミ株式会社と協定を締結し、令和2年度から配達弁当事業を行っている。

豊成小学校の給食室改修工事期間が長期にわたり、同様の需要が見込まれることから、既に学童クラブで納入実績があるワタミ株式会社の協力を経て、配達弁当事業を行う。

3. 対象者

豊成小学校に在籍する児童及び教職員等

4. 実施期間

改修工事に伴う弁当持参期間：令和3年9月1日（水）～12月23日（木）

5. 費用等

1食 500円（税込・配達料込）

※保護者が専用サイトで注文し、クレジットカードやコンビニ収納で支払