

平成5年12月21日  
庁舎建設調査特別委員会

## 庁舎建設事業計画と資金計画

【試算条件】 ①物騰・基金利子・償還利率= 3.4%/年

②事業計画・事業費は基本計画（平成4年9月）による

単位：百万円

事業実績・計画		平成4年度 (1992)	5年度 (1993)	6年度 (1994)	7年度 (1995)	8年度 (1996)	9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	合計	
		← 基本設計 →			← 実施設計 →			← 新庁舎工事 →				← 新公会堂工事 →				
事業費実績・見込み	事業費 (累計)	50 ( 50)	131 ( 181)	244 ( 425)	396 ( 821)	- ( 821)	3,772 ( 4,593)	11,317 ( 15,910)	18,861 ( 34,771)	3,772 ( 38,543)	2,117 ( 40,660)	6,350 ( 47,010)	10,584 ( 57,594)	2,117 ( 59,711)	59,711	
	起債	-	-	-	-	-	600	1,800	3,000	600	1,500	4,500	7,500	1,500	21,000	
	補助金	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	基金 (累計)	45 ( 45)	131 ( 176)	244 ( 420)	396 ( 816)	- ( 816)	3,172 ( 3,988)	9,517 ( 13,505)	15,861 ( 29,366)	3,172 ( 32,538)	617 ( 33,155)	1,850 ( 35,005)	3,084 ( 38,089)	617 ( 38,706)	38,706	
資金計画	所要額	45	131	244	396	-	3,172	9,517	15,861	3,172	617	1,850	3,084	617	38,706	
	運用		4,300												4,300	
	運用金 償還	元金				717	717	717	717	717	715					4,300
		利子			146	146	122	97	73	49	24					657
		小計			146	863	839	814	790	766	739					4,957
基金積立					1,800	1,800	1,800	2,000	2,016	1,800	1,800	1,871	617	15,504		
基金残額		18,609	14,664	15,065	16,044	19,228	19,324	13,054	403	0	1,183	1,173	0	0		